
师宗县2021年生猪调出大县奖励资金项目（第二批）

实

施

方

案
             师宗县财政局

师宗县农业农村局

二○二一年六月
目    录

2 

一、方案编制依据及原则

 2 

（一）编制依据

 2

（二）编制原则

4

二、项目建设指导思想

4

三、生猪产业发展现状

 5

（一）生猪生产情况

5

（二）项目建设条件

8

（三）存在问题及制约因素

8 

（四）生产环节联系程度及需要解决的问题

9

四、总体方案设计

9

（一）项目建设目标

10

（二）外调大县生产建设布局

10

（三）扶持范围、对象

1.扶持范围
10

10

2.扶持对象

11

（四）实施重点及需解决的环节

12

（五）主推品种及技术路线

15

五、建设内容及规模

15

（一）规模化生猪养殖场（户）猪舍改造

（二）良种引进 
15
（三）粪污处理 
15
15

（四）生猪防疫服务费用的支出

15

六、投资概算及资金筹措

（一）规模化生猪养殖场（小区）猪舍改造
16

（二）良种引进
19 
（三）粪污处理
20 
（四）生猪防疫支出
21 
七、项目实施步骤及时间进度安排
21

八、组织保障措施
22

22

（一）组织管理

24

（二）保障措施

25

（三）资金管理

25

九、效益分析

25

（一）经济效益

25

（二）社会效益

26

（三）生态效益

27

十、项目总结及验收



附表：《师宗县2021年生猪调出大县奖励资金项目资金使用计划表》

师宗县2021年生猪调出大县奖励资金

项目实施方案
摘   要

一、项目名称：师宗县2021年生猪调出大县奖励资金项目

二、建设单位：师宗县农业农村局    

三、建设地点：师宗县丹凤街道、漾月街道、雄壁镇、龙庆4个乡镇街道 

四、建设年限：2021年6月—2021年12月

五、项目布局
在4个乡镇、街道扶持建设4户生猪标准化规模养殖场(户)，重点进行厩舍标准化扩建，良种引进。

六、项目建设内容目标

（一）猪舍扩建

建设猪舍3750平方米。

（二）引进良种猪335头。
（三）防疫服务支出

生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病强制免疫补助，动物卫生监督监管等。
七、投资概算及资金筹措

项目概算总投资539.1万元，其中申请中央补助资金107万元，占总投资的19.8%；自筹432.1万元，占总投资的80.2%。

中央补助资金107万元用于：猪舍扩建补助30万元，占28.04%；生猪防疫服务费用的支出10万元，占9.34%；良种引进67万元，占62.62%。
八、预期效益：项目建成后，4户生猪规模养殖场（户）年内可增加出栏生猪1.1万头以上，年可增加生猪产值1700万元以上，扣除各项生产成本，可实现收入400万元；项目在产生良好经济效益的同时，可产生较好的社会和生态效益，带动和促进全县养猪业向规模化、标准化、良种化和无害化方向发展。
一、方案编制依据及原则
（一）编制依据

1.《财政部关于印发〈生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法〉的通知》（财建〔2015〕778号）；

2.曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于转发云南省财政厅云南省农业农村厅《云南省云南省中央生猪调出大县奖励资金管理办法实施细则》的通知(曲财农〔2021〕2号)；

3．《曲靖市财政局 曲靖市农业农村局关于提前下达2021年中央生猪调出大县奖励资金（第二批）的通知》(曲财农〔2021〕36号)；

（二）编制原则

严格执行财政部《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》的规定，按照师宗县生猪产业发展规划目标，坚持政策公开、优化布局、专款专用、科技支撑原则。

1.政策公开原则。按照公平、公开、透明的原则，采取自下而上申报规模化生猪养殖户（场）猪舍扩建，规模化生猪养殖户（场）良种引进，规模化生猪养殖户（场）粪污处理，并对奖励政策、享受扶持的生猪规模养殖户（场）、扶持标准张榜公布。

2.整体推进原则。按照相对集中、突出重点、因地制宜原则、科学确定生猪养殖小区、生猪规模养殖场，从而实现各生产要素的优化配置。
3.专款专用原则。坚持农民受益的原则，专项资金主要用于改善生猪生产基础设施条件，加强生猪防疫服务，购买良种母猪费用补助，建设信息与预警体系等方面，不用于与生猪生产无关的支出。

4.规模饲养原则。以扶持具有示范带动作用的规模养猪户（场）为重点，同时积极引导和扶持中小规模养殖户的发展，从养殖技术、疫病防控、生猪保险、小额信贷资金协调等方面提供服务，使他们尽快走向规模化、标准化养殖的道路。

5.效益优先原则。严格扶持对象的遴选，实行动态监测，严密跟踪各种基础数据的变化，科学分析扶持对象的发展后劲，做到选优淘劣，确保项目建设取得实效。

 二、项目建设指导思想

紧紧围绕师宗县农村经济和社会发展的总体目标，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神、严格按照“十四五”规划和布局，以现代畜牧业发展为方向，以规模化生猪养殖场为重点，以建立科学完善的防疫体系为保障，以增加农民收入为目的，大力发展优质高效的生猪产业，建立稳定的生猪生产机制，强化防疫服务为手段，切实提高奖励资金使用效果，有效促进师宗县现代畜牧业发展步伐。
三、生猪产业发展现状

（一）生猪生产情况

1．农业农村基本情况

师宗县地处云南省东部，曲靖市南部。东与罗平县相邻，北与陆良县接壤，西与泸西县毗邻，南连丘北县。 324国道纵贯全县，距省会昆明市180公里；海拔在737～2409.7米之间，年均气温l3.8℃，极端温度-1℃和+32℃，年温差小、日照时数较大，无霜期267天，年均降水量1246mm，水热同季，属亚热带季风气候与温带气候区。国土总面积2783平方公里，辖10个乡（镇、街道）110个村委会（居委会、社区），全县总人口43.6万人。耕地总面积34万亩，其中：水田8万亩，旱地26万亩，实际每年耕地利用面积达117万亩。
2．生猪产业基本情况
生猪养殖是师宗县的传统产业，是农业农村经济的重要产业之一。2007年以来，师宗县抢抓国家大力扶持发展生猪产业的机遇，积极争取各级支持，生猪产业发展迅速。2020年末，全县生猪存栏52.42万头，其中能繁母猪存栏5.43万头，出栏肉猪57.20万头，猪肉产量4.7万吨。畜牧业产值23.61亿元，占农业产值的40.15%；生猪产值22.88亿元。全县现有猪供精站10个，猪人工授精服务点23个，基本形成猪人工授精服务网络，良种覆盖率达85%以上。有年出栏肥猪100头以上的规模养殖户411户，年出栏肥猪500头以上的规模养殖户300余户，年出栏肥猪1000头以上的生猪养殖户200余户，年出栏肥猪10000头以上的生猪养殖户15户，饲养能繁母猪30头以上的200余户。养猪业已成为师宗县农村经济的重要支柱产业，为加快农业产业结构调整，促进农村经济发展和农民增收，保障市场供给和社会稳定作出了重要贡献。

（二）项目建设条件

1.项目环境好

师宗县委、县政府历来重视生猪产业发展，把生猪产业作为农村经济发展和农民增收致富的重点产业来抓，成立了以分管副县长为组长的生猪产业发展领导小组，近年来，在财政并不宽裕的条件下，拨付专款，探索生猪生产“借母还仔，滚动发展”模式，将“瘦肉精”检测物资购置，主要畜禽检测工作经费列入财政预算，为养猪业发展提供了政策和资金支持，全力推进生猪生产快速发展。
2.基础条件好
技术上可以得到县业务部门和各乡（镇、街道）畜牧兽医站所的支持，信息上有健全和完备的网络，完备的防检体系为养猪业健康发展提供了可靠保障。群众的文化水平和市场意识较高，对科技意识、市场意识接受能力强，推广标准化生产群众认知度强，积极性高。

3.饲料资源丰富
有大量的粮食和丰富的农副产品资源如各种农作物块、茎、叶等可供转化利用，可以实现粮食就地转化增值，并有效降低养猪生产成本。

4.技术力量强

全县畜牧兽医服务网络健全，拥有一支较高素质的专业技术队伍。全局有干部职工36人，其中高职17人，中职14人，初职2人，技工3人。乡级有畜牧科技人员75人，其中高职33人，中职32人，初职10人,还有村级防疫员110人，负责全县的畜牧科技推广和畜禽疫病防治工作，这支队伍有丰富的科技试验示范、推广经验，专业技术素质过硬，具备项目建设和管理能力。他们常年工作在畜牧兽医生产第一线，实践经验丰富，服务到户。目前全县的生猪发病率、死亡率控制在省定标准范围内，完善的技术服务，为养猪生产全面发展提供了可靠的技术保障。

5.实施项目有经验

自2007年以来，师宗县畜牧兽医局组织实施了“生猪产业‘三百’工程建设项目”、“生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目”、“中央财政支持现代农业发展生猪产业项目”等多项国家和省、市下达的项目，锻炼了一大批畜牧科技人员，培训了众多养猪农民，提高了整体养猪技术水平。围绕“种、料、防、训、加、销”，已基本形成县、乡、村三级畜牧兽医服务体系，具备了较好的实施条件，积累了组织专业化生猪生产的丰富经验。
6.其他优势条件

云南省为全国优势农产品区域布局规划中西南生猪优势区，师宗县位于滇、桂、黔三省（区）结合部，发展生猪产业的环境、资源、社会、施工条件均较好。

（1）供电有保障：国家电网供电覆盖全县，电力供应可得到保障。

（2）交通便利：324国道和南昆铁路穿境而过，全县境内交通方便，能满足生产需要。

（3）水利条件：水利资源条件较好，能够满足项目建设需要。

（4）通讯便利：全县开通程控电话，移动电话信号覆盖全县区域。

（5）农村劳动力资源丰富：农户有丰富的畜禽养殖经验，对畜禽业的发展有较深的认识，有良好的群众基础，为生猪养殖业的发展壮大创造了良好的社会条件。

（6）施工条件好：我县项目建设的生产资料、原材料丰富，大部分都可在当地解决；公路通达，运输方便，节约建设成本，有较好的施工条件。
（三）存在问题及制约因素

全县生猪产业在多年的发展进程中，通过规模化生猪养殖场和良种繁育体系建设，生猪存栏数和出栏数有了较大提高，养殖方式有了较大改变，但要适应现代生猪产业的发展，还存在一些问题和制约因素，主要体现在以下几方面：一是全县生猪养殖总体上基础设施条件较差，规模化养殖、标准化生产和产业化经营水平不高；二是资金投入不足，养殖户自筹资金能力有限，扩大再生产能力较差；三是随着市场流通的加快，动物疫病防控难度加大。

（四）生产环节联系程度及需要解决的问题

1.生产环节联系程度：生猪产业是一个关系国计民生的主导产业，是促进种植业、带动加工业、活跃运销流通业、联动相关产业的一个中轴产业。师宗县是一个以生猪产业为主的畜牧业大县，生猪产值占畜牧业产值的比重达71%。因此，生猪产业化项目建设，带动产业结构调整，有效解决农产品买卖难的矛盾，推动乡村市场体系建设，整体带动二、三产业的发展和结构优化、产业升级。同时，生猪屠宰厂及生猪营销户等产业搞活了市场，促进了生猪流通，对生猪产业发展又起到了重要的推动作用。
2.需要解决的问题：一是要进一步加大资金投入，改善生猪生产基础设施建设，逐步完善“三大体系”建设，推动畜牧产业又快又好发展。二是要通过项目建设提高生猪生产标准化、规模化建设进程。三是要建立健全生猪产业链条，进一步提升养殖业的附加值，同时加大专业合作组织的建设力度，增强市场风险抵御能力。四是要加大生猪产业发展的支农惠农政策的落实，如养猪业用地、信贷等扶持政策，着实解决制约生猪发展的“瓶颈”问题。

四、总体方案设计
（一）项目建设目标
项目共扶持4户规模生猪养殖场建设猪舍3750平方米，引进优良母猪335头，购置供料设备、环保设备等。进一步开展病死猪无害化处理，强化生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病强制免疫服务等。通过项目建设，4户生猪规模养殖场（户）年可增加出栏生猪1.1万头以上，年可增加生猪产值1700万元以上，扣除各项生产成本，可实现收入400万元，并产生较好的社会和生态效益，带动和促进全县养猪业向规模化、标准化、良种化和无害化方向发展。
到2022年末，全县出栏肥猪1.1万头，外调0.8万头，实现生猪产值1.7亿元。

（二）外调大县生产建设布局

畜牧产业“十三五”规划提出，生猪是全县畜牧业的主导产品，具有较好的发展基础，应加快发展步伐。突出良种繁育、动物疫病防控、标准化生产、产品加工四个重点环节，强化标准化厩舍改造、粪污处理、先进设备购置、良种引进和科技推广等，加大规模化、标准化发展力度，进一步提升生猪产业的市场竞争力和综合效益，有效增加农民收入。在龙庆、丹凤的部分村建立腌用型肉主产区，发展以腌用型肉猪及产品为主，在传统腌制火腿的基础上，依靠技术创新，提高龙庆火腿的品质和知名度，把葵山、雄壁建成全县的优质杂交仔猪生产区，年向市场提供优质商品仔猪3万头以上。抓住良好机遇，积极争取扶持，力争通过建设大同年出栏肉猪20万头以上，丹凤、竹基、彩云、葵山、雄壁、漾月6个镇（街道）每个年出栏肉猪15万头以上，龙庆、五龙、高良3个乡每个乡年出栏肉猪7万头以上，全县年出栏肥猪135万头以上。
（三）扶持范围、对象

1.扶持范围

按照财政部关于印发《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》的通知要求，结合省、市相关文件精神，师宗县2021年生猪调出大县奖励资金建设项目着眼于增强生猪生产能力，重点用于规模化生猪养殖场猪舍扩建、生猪防疫费用服务支出、良种母猪引进等。

2.扶持对象

项目下达后，发动乡、镇（街道）畜牧办对辖区内养殖户开展摸排，结合土地利用整体规划，结合项目建设相关要素进行风险评估，并向县级上报项目立项建设申请，经县畜牧兽医局和县财政局组织人员对全县10个乡（镇、街道）的生猪生产情况进行全面调查，并对各乡镇规模养殖场（户）建设情况、近一年生猪存栏、出栏和调出等基础数据进行综合平衡后，重点扶持具有养殖经验、科技意识强，具有一定基础设施和设备，养猪积极性高，需要扩大养殖规模的场（户）。最后确定4户规模化生猪养殖场（户）列为项目重点扶持对象。

（四）实施重点及需解决的环节

1.实施重点

2021年师宗县生猪调出大县奖励项目资金用于4户规模化生猪养殖场（户）的猪舍扩建、生猪防疫费用服务支出、良种母猪引进等。
2.需解决的环节

一是通过对4户规模生猪养殖场（户）进行猪舍扩建，配套先进的生产管理设施设备，完善无害化处理，建设生产管理规范、生产效益良好、示范带动能力强的标准化规模猪场，同时深入完善畜牧兽医科技推广体系，加快先进养殖技术推广应用步伐，大力发展标准化规模化健康养殖，加快提高生猪规模化生产水平，推动全县生猪产业更好更快发展。

二是坚持“预防为主”的动物疫病预防控制基本方针，以控制重大动物疫病、保障公共卫生安全为目标，加强动物防疫体系建设，增加防疫监测和无害化处理投入，规范无害化处理，不断提高重大动物疫情的预警预报、快速反应、控制扑灭和动物防疫、检疫监督管理能力。
（五）主推品种及技术路线

1.主推品种

父本，利用生长速度快、饲料转化率高、抗病性强的优良种公猪杜洛克（D）。母本，利用易于饲养、繁殖性能、母性较好的长白与大约克二元杂交母猪（LY）。在项目区构建三元杂交商品猪（DLY）生产模式。

2.技术路线

2.1粪污处理设施建设技术

污水处理系统按达标排放标准设计，参考下列处理要求设计：

2.2生猪标准化养殖技术。按照“母猪二元优良化、仔猪三元优质化、技术规范化、商品规格化”的生产要求，以集约化饲养为主要手段，以三元杂交猪生产为核心技术，以饲养管理技术、饲料添加剂和配合饲料应用技术、疫病综合防治技术、环境控制技术为配套技术。做到选址适宜，布局合理、设施完善，设备配套、防疫严格、管理规范、废污利用，排放达标。
2.3动物重大疫病综合防治技术。主要对猪大肠杆菌病、猪繁殖与呼吸综合症、猪流行性感冒、口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、附红细胞体病、猪伪狂犬病、猪链球菌病、猪接触性传染性胸膜肺炎等疾病进行综合防治。建立健全防疫、检疫及疫病控制制度，完善防疫设施，确保安全生产。

3.生产工艺流程。采用全进全出生产方式,各阶段隔离饲养的工艺流程,见下图。
                              
第一个生产环节：从种猪场引进优质种公猪和种母猪，科学饲养待配种母猪及种公猪；做好配种前的准备工作，完成配种任务；
第二个生产环节：饲养怀孕母猪；在配种猪舍完成配种任务，确诊怀孕后，转入妊娠猪舍，做好妊娠母猪的饲养管理工作。
第三个生产环节：分娩、哺乳，饲养哺乳母猪和乳猪,做好母猪产前，产后的饲养管理工作，确保哺乳仔猪的生长。
第四个生产环节：仔猪保育,在保育猪舍完成。
第五个生产环节：饲养生长育成猪,在生长育成猪舍完成。
这五个生产环节以流水线的生产方式有计划、有步骤组织生产,每周都有一群母猪连续不断地进行配种、分娩、断奶......每个饲养员负责其中的一个生产环节。
五、建设内容及规模

（一）规模化生猪养殖场（户）猪舍改造

在列为扶持对象的1户规模养殖场（户）中扩建猪舍3750平方米。 
良种引进  
在列入扶持对象的3户养殖户引入良种母猪335头.
粪污处理
    参与项目建设的4户，粪污必须实现减量化生产、无害化排放、资源化利用。
生猪防疫服务费用的支出
生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病强制免疫5万头，动物卫生监督监管等。
六、投资概算及资金筹措

师宗县2021年生猪调出大县奖励资金建设项目投资539.1万元，其中申请中央补助资金107万元，占总投资的19.8%；自筹432.1万元，占总投资的80.2%。具体如下：

（一）规模化生猪养殖场（小区）猪舍扩建
规模化生猪养殖场（小区）猪舍建设总投资375万元，其中使用中央资金30万元（占中央总资金的8%），自筹345万元（占中央总资金的92%）。
师宗县浩翔养殖场扩建猪舍3750平方米，造价1000元/平方米，需投资375万元；中央资金按80元/平方米补助，使用中央资金补助30万元，养殖场自筹345万元。

 （二）良种母猪引进

良种母猪引进方面4户总投资154.1万元，其中财政补助67万元，占中央财政补助资金107万元的62.62%。

1.师宗县畜旺养殖有限公司引进良种母猪280头，4600元/头，需总投资128.8万元；中央资金按2000元/头补助，使用中央资金补助56万元，公司自筹72.8万元。

2.师宗县新呈养殖场引进良种母猪30头，4600元/头，需总投资13.8万元；中央资金按2000元/头补助，使用中央资金补助6万元，养殖场自筹7.8万元。

3.师宗县吉利达种养殖专业合作社引进良种母猪25头，4600元/头，需总投资11.5万元；中央资金按2000元/头补助，使用中央资金补助5万元，养殖场自筹6.5万元。
（三）粪污处理

粪污处理投资资金全额由养殖场（户）自筹，未列入项目资金概算，但属于项目户必建配套设施内容。

4户项目实施户在项目建设中，必须把粪污处理纳入配套设施建设内容，一是因地制宜，采取“三级沉淀”、干湿分离、发酵床、沼气池等方式实现粪污科学处置；二是推行粪污还田利用技术，养殖场（户）粪污通过沉淀、发酵等方式科学处理后与种植户签订粪污处理利用协议，或者自己按规定进行还田利用；三是根据环保要求，接受环保监督，养殖场（户）产生相关粪污及医疗废弃物必须分类处置，减量、达标排放，不对周围环境产生负面影响。

结合粪污处理，项目建设中按照规模：一是猪舍建筑面积1000立方米以上、饲养存栏500头以上养殖场建议配套建设冷库，根据师宗县病死畜无害化处理规定，科学进行病死生猪的暂时存放和依法转运进行销毁处理；二是猪舍建筑面积不足1000立方米、饲养存栏500头以下的项目实施养殖场（户）可配套建设冷库，如无条件单独建设冷库，则根据交通条件与其它场（户）合建，如非合建，也必须与冷库建设单位签订存储协议，不得私自填埋或将病死猪非法销售、赠送和抛弃荒野。

（四）生猪防疫服务费支出

生猪生产方面总投资10万元，均使用中央资金，占中央总资金的9.34%。具体由县动物疫病预防控制中心和动物卫生监督所负责实施。
七、项目实施步骤及时间进度安排

项目建设期为2021年6月至2022年6月。项目实施步骤及时间进度计划如下： 

	时间
	项目
	具体负责部门
	责任单位

	2021年6月前
	完成项目实施方案的编制工作
	县畜牧兽医股
	农业农村局财政局

	2021年6月
	召开会议，宣传发动，开展县级技术培训，完成猪舍建设、粪污处理配套设施规划设计，安排部署项目实施工作，并于月底做好动工建设准备工作
	县畜禽改良工作站

乡、镇（街道）畜牧办
	农业农村局财政局

	2021年7月
	做好圈舍建设，良种引进
	改良站

乡、镇（街道）畜牧办
	农业农村局财政局

	2021年10月
	全面完成建设内容，做好检查、总结等
	财政局农业科      改良站

乡、镇（街道）畜牧办
	财政局   农业农村局


八、组织保障措施

（一）组织管理

为确保项目建设的顺利实施和各项具体工作落实，成立项目建设领导小组和技术实施组。

1.项目领导小组

组  长：郭华明  县人民政府副县长

副组长：梁永春  县财政局局长 

        卢谷友  县农业农村局局长

        段琼芬  县畜牧兽医局局长

成  员：王乔林  县审计局局长

赵育红  县财政局副局长

傅永生  县财政局农业科科长

职责：组织指导实施方案编制，研究制定工作计划和管理办法，协调解决项目建设中的具体困难和问题，确保奖励资金全部用于扶持生猪产业发展，开展项目检查和验收。为便于群众监督，设立监督举报电话，0874-5752381，0874-5751412。

2.项目技术实施小组

组  长：段琼芬  县畜牧兽医局局长

副组长：金涛    县畜牧兽医局畜牧兽医科科长

成  员：朱小勇  县畜禽改良工作站站长

王永清  县畜牧兽医局疫控中心主任

季青林  县畜牧兽医局动物卫生监督所所长

秦所仓  县畜牧兽医局兽药饲料监察所所长

秦有书  县畜禽改良工作站副站长

项目所在的4个乡、镇（街道）畜牧办主任

职责：在项目建设领导小组的指导、监督、管理下，严格按实施方案和有关要求实施本项目，负责指导项目的具体实施，完成各项技术指标；负责技术培训和技术指导等相关事宜；按时整理上报各乡、镇（街道）有关材料和项目总结。
3.项目建成后的资产、运行等后续管理

项目建成后，加强项目后续管理指导培训，督促项目实施单位完善相关管理制度，同时利用广播、群众会议、宣传栏、宣传标语等多种形式，大力宣传项目后续管理，做到家喻户晓，以增强群众管护意识，营造一个重视项目建设的良好氛围，在落实上级有关项目后续管理办法基础上，结合实际完善项目运行机制，实行跟踪管理，定期检查，确保项目建成后高效运行，充分发挥项目示范带动作用。
（二）保障措施

1.项目由师宗县畜牧兽医局承担实施，严格按照上级批复的实施方案，制定详细的项目实施计划和管理制度，并严格按照实施计划和管理制度实施和管理。项目实施技术组人员实行分项和分片包干，责任到人，定任务指标，考核奖惩。

2.项目建设内容由项目实施技术组统一进行规划和施工设计，并指导各项目乡、镇（街道）组织实施和进行质量监督。所涉及的种猪及专业性强的设施、设备统一调配。项目实施技术组安排专人负责痕迹管理。

3.定期或不定期对养猪场(小区)业主及相关人员进行项目建设和科学养殖技术培训。

4.充分利用广播、电视、报纸等媒体，广泛宣传中央的支农惠农政策、项目扶持的重要意义和典型经验。

5.张榜公示扶持规模养猪户（场）及其扶持建设内容、补助标准等，使人民群众全面地了解生猪生产补助的信息并进行监督。

6.加强项目执行情况的统计与分析，各、镇（街道）和县项目实施组固定专人负责项目统计工作，及时收集项目执行情况，每月汇总一次，及时报送统计表。

7.及时采集信息和生猪生产情况，科学分析生猪生产形势，适时总结项目实施工作中的典型经验、工作成效、群众意见，及时报送党委、政府和有关部门，并通过新闻媒体宣传报道，为各级党委、政府和有关部门对生猪生产提供决策依据。

8.项目实施中不定期邀请人大、政协和监察、审计、扶贫等部门进行督察和检查。
（三）资金管理

资金管理严格执行财政部《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》，按照专账核算、县级报账、先建后补的原则，师宗县财政局全面负责资金的监督管理和拨付。师宗县畜牧兽医局负责建设内容的组织实施，项目建设完工后，项目实施乡镇（街道）对各养殖场进行初验，并撰写项目竣工报告，项目领导小组组织县级验收，验收合格后兑付补助资金。项目资金专款专用，专户管理，确保资金及时到位，使用合理，效益明显，保证资金的安全高效使用。

九、效益分析

（一）经济效益

通过开展项目建设，到2022年末，4户生猪规模养殖场（户）年内可增加出栏生猪1.1万头，年可增加生猪产值1700万元以上，扣除各项生产成本，可实现收入400万元。

（二）社会效益
1.通过项目的实施，将促进我县优质肉猪产业化雏形的形成，对拉动加工业、运输营销业、服务业的发展，拓宽和解决农村部分剩余劳动力的就业渠道，加快山区农民脱贫致富的步伐，提高广大人民群众的消费水平，增加税收，富民强县将起到积极的推动和促进作用。

2.通过项目的实施，示范和推广优质肉猪生产配套技术，使科学养猪技术水平和生猪良种化程度进一步提高，带动4户农户发展生猪规模养殖，提高抵御市场风险能力，是稳定发展生猪生产，保障畜产品市场供给的重要举措。在规模养猪户的示范带动下又能带动周边农户发展生猪生产，增加肥猪出栏量，促进生猪产业持续稳定健康发展。

3.随着规模养殖业的发展，为畜产品加工奠定优质原料基础，促进畜产品加工龙头企业的建立和发展，进而促进相关产业发展，延伸产业链，建立外向型畜牧产业，增加畜牧业附加值，建立新的财税来源，促进经济社会全面发展。
（三）生态效益

在项目的建设中推行 “猪粪尿干湿分离”技术、发酵床利用技术、沼气利用等，面源污染得到有效控制，促进农业生产和生态环境的良性循环。同时，畜粪尿经过厌氧发酵后产生的优质有机肥，为发展无公害农业、绿色农业和有机农业提供了大量的理想肥料，确保了耕地得到有效保护。
十、项目总结及验收


完成项目建设内容，由项目乡、镇（街道）对照建设方案组织初验，初验合格，提出请验报告交师宗县畜牧兽医局，畜牧兽医局拟定验收标准及验收方案交项目领导小组，领导小组研究同意，组织由县财政局、县农业农村局等相关部门组成的验收组对实施情况逐项检查核实。技术实施组收集整理资料，完成工作总结，上报相关部门，迎接省、市检查和验收。

附件：

1.项目扶持规模场（户）名单  

	序号
	乡镇
	养殖场名称
	建设地址
	法人
	联系电话
	中央补助资金（万元）
	备注

	1
	丹凤
	师宗县吉利达种养殖专业合作社
	师宗县丹凤街道山龙村委会河外村
	李彦毅
	13887470996
	5
	母猪25头

	2
	雄壁
	师宗县畜旺养殖有限公司
	雄壁镇瓦鲁村委会瓦鲁村
	殷保伟
	18987433999
	56
	母猪280头

	3
	漾月
	师宗县新呈养殖场
	师宗县漾月街道三家村
	李永萍
	13987405011
	6
	母猪30头

	4
	龙庆
	师宗县浩翔养殖场
	师宗县龙庆乡上补勒村
	周玉娥
	13987463854
	30
	

	
	
	防疫服务
	
	
	
	10
	

	
	合计：
	
	
	
	
	107
	

	项目扶持户分户表

2021年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）
一
养殖场名称
师宗县吉利达种养殖专业合作社
二
法人（负责人）
李彦毅
三
联系电话
13887470996
四
建设地点
师宗县丹凤街道山龙村委会河外村
五
占地面积
10亩
六
现有圈舍面积
0平方米
七
2020年出栏
0头
八
项目拟建设面积
0平方米
九
建设完成新增出栏
500头
十
建设内容及规模
引进优良种猪25头。
十一
主要建设内容
单位
规模及
数量
规格结构
投资情况（万元）
合计
中央
补助
整合财
政资金
其他
（一）
猪舍改造
平方米
0
（二）
猪舍扩建
平方米
0
砖混结构
（三）
良种引进
头
0
1
公猪
头
0
2
母猪
头
25
11.5
5
6.5
（四）
粪污处理建设
1
排污沟
米
砖混
2
沉淀池
立方米
砖混
3
化尸池
立方米
砖混
4
堆粪场
平方米
砖混
（五）
贷款贴息
（贴息比例）
（贷款总额）
（六）
其他全自筹资金
1
养殖设备购置
套
1.1
供料系统
套
1.2
环保、清粪系统
套
1.3
供暖、照明系统
套
（七）
合计
11.5
5
6.5
备注：此表为分户表，一户一表。
2021年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）
一
养殖场名称
师宗县畜旺养殖有限公司
二
法人（负责人）
殷保伟
三
联系电话
18987433999
四
建设地点
雄壁镇瓦鲁村委会瓦鲁村
五
占地面积
35亩
六
现有圈舍面积
0平方米
七
2020年出栏
0头
八
项目拟建设面积
0平方米
九
建设完成新增出栏
5600头
十
建设内容及规模
引进优良种猪280头。
十一
主要建设内容
单位
规模及
数量
规格结构
投资情况（万元）
合计
中央
补助
整合财
政资金
其他
（一）
猪舍改造
平方米
0
（二）
猪舍扩建
平方米
0
砖混结构
（三）
良种引进
头
0
1
公猪
头
0
2
母猪
头
280
128.8
56
72.8
（四）
粪污处理建设
1
排污沟
米
砖混
2
沉淀池
立方米
砖混
3
化尸池
立方米
砖混
4
堆粪场
平方米
砖混
（五）
贷款贴息
（贴息比例）
（贷款总额）
（六）
其他全自筹资金
1
养殖设备购置
套
1.1
供料系统
套
1.2
环保、清粪系统
套
1.3
供暖、照明系统
套
2
测定设备购置
套
（七）
合计
128.8
56
72.8
备注：此表为分户表，一户一表。
2021年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）
一
养殖场名称
师宗县新呈养殖场
二
法人（负责人）
李永萍
三
联系电话
13987405011
四
建设地点
师宗县漾月街道三家村
五
占地面积
6亩
六
现有圈舍面积
0平方米
七
2020年出栏
0头
八
项目拟建设面积
0平方米
九
建设完成新增出栏
600头
十
建设内容及规模
引进优良种猪30头。
十一
主要建设内容
单位
规模及
数量
规格结构
投资情况（万元）
合计
中央
补助
整合财
政资金
其他
（一）
猪舍改造
平方米
0
（二）
猪舍扩建
平方米
0
砖混结构
（三）
良种引进
头
0
1
公猪
头
0
2
母猪
头
30
13.8
6
7.8
（四）
粪污处理建设
1
排污沟
米
砖混
2
沉淀池
立方米
砖混
3
化尸池
立方米
砖混
4
堆粪场
平方米
砖混
（五）
贷款贴息
（贴息比例）
（贷款总额）
（六）
其他全自筹资金
1
养殖设备购置
套
1.1
供料系统
套
1.2
环保、清粪系统
套
1.3
供暖、照明系统
套
2
测定设备购置
套
（七）
合计
13.8
6
7.8
备注：此表为分户表，一户一表。
2021年师宗县生猪调出大县奖励资金使用表（分户）
一
养殖场名称
师宗县浩翔养猪场
二
法人（负责人）
周玉娥
三
联系电话
13987463854
四
建设地点
师宗县龙庆乡上补勒村
五
占地面积
40亩
六
现有圈舍面积
0平方米
七
2020年出栏
0头
八
项目拟建设面积
3750平方米
九
建设完成新增出栏
5000头
十
建设内容及规模
扩建猪舍  3750平方米。
十一
主要建设内容
单位
规模及
数量
规格结构
投资情况（万元）
合计
中央
补助
整合财
政资金
其他
（一）
猪舍改造
平方米
0
（二）
猪舍扩建
平方米
3750
砖混结构
375
30
345
（三）
良种引进
头
0
1
公猪
头
0
2
母猪
头
0
（四）
粪污处理建设
1
排污沟
米
砖混
2
沉淀池
立方米
砖混
3
化尸池
立方米
砖混
4
堆粪场
平方米
砖混
（五）
贷款贴息
（贴息比例）
（贷款总额）
（六）
其他全自筹资金
1
养殖设备购置
套
1.1
供料系统
套
1.2
环保、清粪系统
套
1.3
供暖、照明系统
套
2
测定设备购置
套
（七）
合计
375
30
345
备注：此表为分户表，一户一表。
3、师宗县2021年生猪调出大县奖励资金项目资金使用计划汇总表
一
项目名称
师宗县2021年生猪调出大县奖励资金项目
二
申报单位
师宗县财政局  师宗县农业农村局
三
申报文件
四
建设单位
师宗县农业农村局
五
建设年限
2021年1月—2021年12月
六
建设地点
师宗县 4个乡、镇（街道）
七
建设内容及规模
建设猪舍3750平方米，引进良种种猪335头。
八
主要建设内容
场户数
单位
规模及数量
规格结构
投资情况（万元）
合计
中央
补助
整合财政资金
其他
（一）
猪舍改造
平方米
1
养殖场（户）
平方米
2
种猪场
平方米
3
种公猪站
平方米
（二）
猪舍扩建
1
平方米
3750
砖混
375
30
345
1
养殖场（户）
1
平方米
3750
砖混
375
30
345
2
种猪场
平方米
3
种公猪站
平方米
（三）
良种引进
头
1
养殖场（户）
3
头
335
154.1
67
87.1
2
种猪场
3
种公猪站
（六）
防疫服务
10 
10 
1
动物产品质量安全监管
1.1
公用无害化处理设施
立方米
1.2
2
其他防疫支出
万份
2.1
生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病强制免疫服务，动物卫生监督、监管
万头
（七）
生猪保险
万头
1
母猪保险
万头
1.1
2
育肥猪保险
万头
（八）
合计
539.1
107
432.1



沼气池





沼气利用





热能供应





猪粪尿





人工清粪





消毒处理后肥料利用（销售）





排污池   (生物净化)





分排污沟





主排污沟





粪水分离





发酵池





沉淀池





排放沟


(生物净化)





干粪池





沼气池





沼气利用





热能供应





消毒处理后肥料利用（销售）





出


场





育肥猪





生长育成猪舍8周


后备舍





保育舍


6周





分娩舍


4周





妊娠舍


12周





待配母猪


及公猪舍





种猪由取得省、市《种畜禽经营许可证》的种猪场提供





种猪





断奶母猪





淘汰猪
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